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福建省莆田市乌溪水库工程进水口位置调整设计变更报告评审意见

2018年8月24日，福建省水利厅项目评审中心在福州召开了《福建省 莆田市乌溪水库工程进水口位置调整设计变更报告》（以下简称《变更报告》）评审会。参加会议的有：莆田市水利局，莆田市水务集团有限公司（项目业主）以及报告编制单位莆田市水利水电勘测设计院有限公司等单位的代表和评审专家。会议听取了报告编制单位关于《变更报告》主要内容的汇报和有关部门的意见，并进行了认真的审议，形成评审初步意见。设计单位根据评审初步意见，对《变更报告》进行了修改和完善，于2018年10月25日提交修改后的《变更报告》。经复审，修改后的《变更报告》总体深度和内容基本达到《水利工程设计变更管理暂行办法》的要求。主要评审意见如下：

一、工程概况
乌溪水库位于莆田市涵江区境内、萩芦溪流域上游二级支流乌溪上，是一座以供水为主，兼有防洪、灌溉、发电的综合利用水库，供水范围为莆田市涵江区萩芦镇等7镇（街道）、荔城区西天尾镇和兴化湾南岸经济区，多年平均供水量4270万m3，配合其他水源供水规模为40万t/d，供水保证率为95%，灌溉农田1800亩，灌溉保证率90%。水库正常蓄水位为240.00m，相应库容为1874万m3，水库总库容2157万m3。
2012年12月，福建省发改委、福建省水利厅以 闽发改农业[2012]1341号文对莆田市乌溪水库工程初步设计进行了批复。

目前乌溪水库大坝工程已经完工，进水口及近坝隧洞尚未开工。

二、工程设计变更缘由
同意报告提出的相关变更缘由。

1、根据福建省水利厅《关于做好莆田市乌溪水库工程度汛安全整改工作的通知》的要求，为避免引水隧洞进水口爆破施工对拱坝的结构安全产生不利影响，经市水利局组织各参建方研讨，拟对进水口位置进行适当调整。

2、乌溪水库引水隧洞进水口轴线与拱坝地基最近距离约为30m，依据有关规范，距坝基30m以内不得进行爆破作业。故拟对进水口位置进行调整，以减轻对拱坝结构安全产生不利影响。
三、设计变更依据
基本同意报告提出的相关变更依据。

四、设计变更内容
同意工程设计变更内容为：引水隧洞进水口轴线由原设计距离坝基约35m处向上游平移至距离坝基约70m处。

五、设计变更方案与技术经济比较
1、水文

同意采用原设计洪水成果。

2、工程地质

（1）基本同意《变更报告》对区域地质构造评价。工程区地震动峰值加速度小于0.10g，地震动加速度反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅶ度。

（2）基本同意变更后进水口段工程地质条件及评价内容。

3、工程布置及建筑物

（1）同意进水口变更设计方案比较内容和选定方案。
（2）同意变更后进水口布置型式。
（3）基本同意隧洞爆破施工安全距离计算成果。实际爆破施工过程中，应按有关规定进行爆破振动监测，确保已完工大坝的安全。
4、施工组织设计

基本同意施工组织设计内容。

六、变更设计概算
基本同意变更后工程总投资为46351.29万元，变更后比变更前总投资增加85.59万元，其中建安工程增加73.09万元。
七、设计变更影响分析
基本同意报告提出的变更对工程影响分析结论。
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