
福 建 省 水 利 厅 文 件

闽水规〔2024〕7号

福建省水利厅关于修订《福建省水库除险加固
常态化项目管理规定》的通知

各设区市水利局、平潭综合实验区农业农村局：

为进一步加强水库除险加固常态化项目管理，我厅修订了

《福建省水库除险加固常态化项目管理规定》，现印发给你们，

请遵照执行。

福建省水利厅

2024年 12月 4日

（此件主动公开）
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福建省水库除险加固常态化项目管理规定

第一条 本规定适用于我省承担防洪、灌溉等任务的公益性

水库。水库除险加固常态化项目包括小型病险水库除险加固项目

和大、中、小型水库应急加固项目。

第二条 各地应按照有关规定，及时开展水库大坝安全鉴定

工作。对鉴定为三类坝的公益性小型水库，设区市水行政主管部

门应及时将大坝鉴定成果报送省水利厅，由省闽江流域中心组织

对大坝鉴定成果进行核查并出具核查意见。

第三条 对经鉴定为三类坝的小型病险水库，各级水行政主

管部门应督促水库业主加快除险加固项目初步设计工作。对大

坝、溢洪道、输水系统三大建筑物已出险或有重大险情的水库，

项目业主应及时组织编制应急加固实施方案。

设计单位应针对安全鉴定成果及核查意见提出的病险问题，

根据需要补充开展地质勘察、测量等工作，并结合雨水情测报和

大坝安全监测设施建设，进行小型病险水库除险加固项目初步设

计，保证设计质量。各级水行政主管部门应加强对项目前期工作

的技术指导和抽查。

第四条 水库除险加固常态化项目初步设计（实施方案）由

设区市水行政主管部门审批。水库除险加固常态化项目初步设计
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（实施方案）一经批复，原则上不得变更建设内容。确需变更的，

应按规定履行相应程序，重大设计变更应报原审批部门审批。任

何设计变更不得降低工程的防洪标准和质量标准。

第五条 水库除险加固常态化项目应及时在福建省水利“项

目管家”申报。项目按成熟度分为“初始级”“推进级”“成熟级”，

经鉴定为三类坝、三大建筑物已出险或有重大险情的水库除险加

固项目一入库即为“初始级”，提供大坝安全鉴定报告书及核查

材料的为“推进级”，提供初步设计（实施方案）及批复文件的

为“成熟级”。资金按“成熟级”的先后顺序进行安排。对于省

级以上资金未下达但地方先行组织实施的“成熟级”项目，优先

安排省级以上补助资金。

第六条 水库除险加固常态化项目省级补助，按照福建省财

政厅关于调整完善市县财力状况分档的通知》（闽财预〔2022〕

43号）实行分档补助，第一档到第四档按照工程概算的 80%进行

补助，第五档按照工程概算的 60%进行补助，并且小（1）型水

库不高于 360万元/座，小（2）型水库不高于 190万元/座，同

时主体工程的建安费不得小于工程建安费的 75%。

各地应积极申请中央补助资金，中央资金补助标准高于省级

标准的，按中央补助标准执行；低于省级标准的，按省级标准予

以补足。未按要求申请中央补助资金的项目，省级补助比例降低

10%。
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第七条 水库除险加固常态化项目应在项目资金下达之日 1

年内完工。项目审批单位应及时组织蓄水验收和竣工验收工作，

未经蓄水验收同意不得蓄水运行。竣工验收应在项目通过蓄水验

收并经过一场较大洪水考验后或一个汛期运行后的 3个月内进

行。验收主持单位应及时将验收成果报送省水利厅。

第八条 在水库除险加固常态化项目设计、评审、施工及验

收等过程中，如发现弄虚作假等违规行为的，一律收回补助资金、

予以通报并追究有关人员责任。

第九条 本规定自印发之日起施行，有效期 10年。原《福建

省水库除险加固常态化项目管理暂行规定》（闽水建〔2015〕85

号）同时废止。

福建省水利厅办公室 2024年12月4日印发
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