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省级一般水利工程建设项目审批流程图
（90个工作日）


建设审批基本流程
（90个工作日）


可能涉及与基本流程同步进行的
审批服务事项
（不影响基本流程时限）


立项用地规划许可阶段


25个工作日


工程建设许可阶段


责任单位


审批事项


时限


自然资源部门


建设项目用地预审意见书核发


25个工作日


水利部门


选址意见书核发


建设用地规划许可证核发


可行性研究报告审批或项目申请报告核准


12个工作日


10个工作日


10个工作日


10个工作日


依法需办理建设工程规划许可证的，按照有关规定办理，审批事项为13个工作日。


8个工作日


第一阶段  牵头部门：发改部门


移民安置规划审核


施工许可阶段


15个工作日


可行性研究报告行业审查


发改部门


水利部门


责任单位


审批事项


时限


水利部门


取水许可审批


责任单位


水利项目初步设计文件审批


审批事项


7个工作日


第三阶段  牵头部门：水利部门


时限


林业部门


使用林地审批


竣工验收阶段


20个工作日


第二阶段  牵头部门：水利部门


10个工作日


责任单位


审批事项


时限


备注：1.以上事项按照工程建设项目序时进度，纳入施工许可及之前第一、二或三相关阶段办理或与相关阶段并行推进。2.涉及通航通水域建设项目，应征求海事管理机构意见。


中介服务事项


责任单位


审批事项


时限


施工、监理招标文件


水利部门


具体事项


征地移民安置规划报告


环境影响报告书（表）


取水许可相关文件


阶段验收事项


地震部门


12个工作日


地震安全性评价


建设工程文物保护和考古许可


可行性研究报告
（或项目申请报告）


12个工作日


12个工作日


文物局


湿地占补平衡方案
（临时湿地修复方案）


勘察设计招标文件


第四阶段  牵头部门：水利部门


移民安置竣工验收


工程竣工验收


25个工作日


编制环评报告书的项目审批时限30个工作日，其中不涉及环境敏感区的水利类项目审批时限为20个工作日。编制环评报告表的项目审批时限为10个工作日。


备注：1、本流程图适用于省级一般水利工程建设项目，不包括水利大型工程、大中型水库工程、特殊及复杂水利工程。
      2、建设审批基本流程四个阶段（在同一层级审批的）实行并联审批。项目审批流程如涉及专家评审、公示或听证的，不计入时限。
附件：省级一般水利工程建设项目审批服务事项清单


10个工作日


工程档案验收


初步设计报告


10个工作日



水利部门


竣工技术预验收


水利部门


水土保持方案报告


征地移民安置规划大纲


10个工作日


档案部门


10个工作日


10个工作日


10个工作日


10个工作日


生态环境部门


建设项目占用省重要湿地（一般湿地）或改变其用途审批


建设项目环境影响评价审批


15个工作日


备注：水利工程建设项目验收包括阶段验收和竣工验收。仅水库、电站等工程涉及以上阶段验收，阶段验收按工程建设序时进度开展，为竣工验收的前置条件，不影响主流程审批时限。


水土保持方案审批


水利部门


水利部门


7个工作日


20个工作日


洪水影响评价审批


10个工作日


10个工作日


责任单位


有关事项


时限


水利部门


枢纽工程导（截）流验收


水库下闸蓄水验收


引（调）排水工程通水验收


水电站（泵站）机组启动验收


部分工程投入使用验收


10个工作日


地震安全性评价


气象部门


林业部门牵头


使用林地可行性报告
（现状调查表）


洪水影响评价报告


10个工作日


移民安置阶段验收


自然资源部门


建设工程避免危害气象探测环境的意见


建设项目压覆重要矿产
资源审批


7个工作日


压覆矿产资源评估报告


7个工作日


责任单位


有关事项


时限


水利部门


环境保护验收备案


生态环境部门


工程取水设施核验


相关验收备案事项


10个工作日


10个工作日


10个工作日


水土保持设施验收备案


水库蓄水验收安全鉴定报告


自然资源部门


海域使用预审


海域使用权审核


16个工作日


16个工作日


建设用地批准书核发


12个工作日
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省级一般水利工程建设项目审批流程图

（ 90个工作日 ）

建设审批基本流程

（ 90个工作日）
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责任单位 审批事项 时限

自然资源

部门

建设项目用地预审意

见书核发

水利部门

选址意见书核发

建设用地规划许可证

核发

第一阶段 牵头部门 ：发改部门

移民安置规划审核

可行性研究报告行业

审查

可行性研究报告审批

或项目申请报告核准

发改部门

水利部门

8个工作日

工

程

建

设

许

可

阶

段

25

个

工

作

日

责任单位 审批事项 时限

水利部门

取水许可审批

水利项目初步设计文

件审批

7个工作日

第三阶段 牵头部门 ：水利部门

10个工作日

责任单位 审批事项 时限

地震部门 地震安全性评价

建设工程文物保护和

考古许可

文物局

施

工

许

可

阶

段

15

个

工

作

日

责任单位

审批事项

时限

林业部门 使用林地审批 20个工作日

第二阶段 牵头部门 ：水利部门

可能涉及与基本流程同步进行的

审批服务事项

（不影响基本流程时限）

中介服务事项

水土保持方案报告

具体事项

勘察设计招标文件

初步设计报告

征地移民安置规划大纲

施工 、监理招标文件

征地移民安置规划报告

环境影响报告书 （表）

取水许可相关文件

可行性研究报告

（或项目申请报告 ）

生态环境

部门

建设项目环境影响评

价审批

水土保持方案审批

水利部门

水利部门

7个工作日

20个工作日

洪水影响评价审批 10个工作日

责任单位

有关事项 时限

水利部门

枢纽工程导 （截）流

验收

水库下闸蓄水验收

引（调）排水工程通水

验收

水电站 （泵站 ）机组

启动验收

部分工程投入使用验收

备注 ：1.以上事项按照工程建设项目序时进度 ，

纳入施工许可及之前第一 、二或三相关阶段办理

或与相关阶段并行推进 。2.涉及通航通水域建设

项目 ，应征求海事管理机构意见 。

阶段验收事项

12个工作日

10个工作日

10个工作日

12个工作日

12个工作日

12个工作日

竣

工

验

收

阶

段

责任单位 审批事项 时限

水利部门

第四阶段 牵头部门 ：水利部门

移民安置竣工验收 25

个

工

作

日

10个工作日

工程档案验收

10个工作日

竣工技术预验收 水利部门

档案部门

备注 ：水利工程建设项目验收包括阶段验收和竣

工验收 。仅水库 、电站等工程涉及以上阶段验

收，阶段验收按工程建设序时进度开展 ，为竣工

验收的前置条件 ，不影响主流程审批时限 。

工程竣工验收 水利部门

15个工作日

10个工作日

备注：1、本流程图适用于省级一般水利工程建设项目 ，不包括水利大型工程 、大中型水库工程 、特殊及复杂水利工程 。

2、建设审批基本流程四个阶段 （在同一层级审批的 ）实行并联审批 。项目审批流程如涉及专家评审 、公示或听证的 ，不计入时限 。

附件：省级一般水利工程建设项目审批服务事项清单

10个工作日

10个工作日

10个工作日

10个工作日

10个工作日

建设项目占用省重要

湿地 （一般湿地 ）或

改变其用途审批

林业部门

牵头

使用林地可行性报告

（现状调查表 ）

洪水影响评价报告

10个工作日

10个工作日

移民安置阶段验收

10个工作日

编制环评报告书的项目审批时限 30个工作日 ，其中不

涉及环境敏感区的水利类项目审批时限为 20个工作

日。编制环评报告表的项目审批时限为 10个工作日 。

地震安全性评价

自然资源

部门

建设项目压覆重要矿产

资源审批

7个工作日

压覆矿产资源评估报告

湿地占补平衡方案

（临时湿地修复方案 ）

气象部门

建设工程避免危害气

象探测环境的意见

7个工作日

责任单位

有关事项

时限

水利部门

环境保护验收备案

工程取水设施核验

相关验收备案事项

10个工作日

10个工作日

10个工作日 水土保持设施验收备案

生态环境

部门

水库蓄水验收安全鉴定报告

自然资源

部门

海域使用预审

海域使用权审核 16个工作日

16个工作日

依法需办理建设工程规划许可证的 ，按照有关规

定办理 ，审批事项为 13个工作日 。

建设用地批准书核发 12个工作日


