

福建省水利厅文件

闽水建管〔2015〕21号

福建省水利厅关于印发 《关于加快中小河流治理项目竣工验收 工作的指导意见》的通知

各设区市水利局，平潭综合实验区经济发展局：

为加快我省中小河流治理项目竣工验收工作，简化验收方式，把握验收要点，根据《水利部关于印发加强中小河流治理项目验收管理指导意见的通知》（水建管〔2014〕234号）和《福建省重点地区中小河流治理项目竣工验收管理办法（暂行）》（闽水建设〔2010〕124号）要求，参照《水利水电建设工程验收规程》

(SL223-2008)规定,结合我省中小河流治理项目特点,我厅研究制定了《关于加快中小河流治理项目竣工验收工作的指导意见》,现印发给你们,请各地结合实际贯彻执行。



(此件主动公开)

抄送:福建省财政厅。

福建省水利厅办公室

2015年3月10日印发

附件

关于加快中小河流治理项目竣工验收工作的指导意见

为加快我省中小河流治理项目竣工验收工作，简化验收方式，把握验收要点，根据水利部《关于印发加强中小河流治理项目验收管理指导意见的通知》（水建管〔2014〕234号）和《福建省重点地区中小河流治理项目竣工验收管理办法（暂行）》（闽水建设〔2010〕124号）要求，参照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）规定，结合我省中小河流治理项目特点，现提出加快中小河流治理项目竣工验收工作的指导意见如下。

一、竣工验收应具备以下条件

（一）项目已按批准的设计内容建设完成，项目完工验收已完成，且出具了完工验收鉴定书，工程已投入正常运行。

（二）设计变更已经履行相关手续，并出具了相关文件；历次验收发现的问题已处理完毕，工程遗留问题已明确处理方案。

（三）项目投资已基本到位，竣工财务决算已完成并通过财政审核，财政审核提出的问题已整改落实并提交了整改报告。

（四）项目工程质量和安全监督报告已提交，经质量监

督机构核定，工程质量达到合格标准；项目竣工验收已完成第三方质量抽检，质量达到合格；

（五）项目运行管理单位已由县级政府批复明确，工程运行管理措施已落实；

（六）竣工验收资料已按指导意见要求报送，准备就绪。

二、竣工验收报送材料。项目法人在完成并出具完工验收鉴定书的基础上，组织业主、设计、施工、监理、质监、运行等单位分别填报《中小河流治理项目竣工验收鉴定书》（以下简称《竣工验收鉴定书》）附件中一至六的相关报告表（以下简称“竣工验收报告表”，格式详见附件），报告表中填写的内容材料应与项目原始资料相符并对上报的竣工验收材料负责。

三、竣工验收方式

项目法人对业主、设计、施工、监理、质监、检测、运行等单位提交的竣工验收报告表进行复核汇总后以书面材料及电子文件的方式报送竣工验收主持单位，并提出项目竣工验收书面申请。竣工验收主持单位会同同级财政部门，组织审核项目法人报送的竣工验收报告表，查验项目现场，核实满足竣工验收条件后，印发《竣工验收鉴定书》。

尚未具备竣工验收条件的，竣工验收主持单位应书面通知项目法人限时补充完善，直到满足竣工验收条件。竣工验收主持单位对项目法人补充完善的竣工验收报告表进行复

核，符合竣工验收条件的，宜在收到项目竣工验收申请书后的 30 个工作日内印发《竣工验收鉴定书》。

四、竣工验收主持单位。根据《福建省水利厅关于进一步加强中小河流治理项目建设管理的通知》（闽水建管〔2012〕48 号）规定，中小河流治理项目的竣工验收主持单位为各设区市水利局。

五、遗留问题与工程移交。项目法人和有关单位应当按照竣工验收鉴定书的要求，及时处理完成竣工验收遗留问题完成工程尾工及验收，并将处理情况和验收结果在《竣工验收鉴定书》规定的时限内报送竣工验收主持单位。项目《竣工验收鉴定书》印发后 30 个工作日内，项目法人与工程运行管理单位完成工程移交手续。

六、竣工验收资料数据报备。项目通过竣工验收后 14 个工作日内，竣工验收主持单位应将项目《竣工验收鉴定书》及附件一至六的报告表及相关文件等纸质材料报备省水利厅，并将相应电子信息资料传至由省水利厅统一建立的福建省中小河流治理项目数据库。

七、本指导意见适用于我省中小河流治理项目的竣工验收工作，中小河流治理重点县综合整治项目区的竣工验收工作参照执行。

附件：《中小河流治理项目竣工验收鉴定书》

《中小河流治理项目竣工验收鉴定书》

××××××工程竣工验收

鉴
定
书

工程竣工验收主持单位：×××水利局

年 月 日

××××××工程竣工验收鉴定书

前言：〔工程项目已完工验收,并上传有关附件,建设、设计、施工、监理、质量监督、运行管理等单位已填报完整的报告表(附件一至附件六)〕

一、工程设计与完成情况

(一) 工程名称及位置

1、工程名称：

2、工程位置：

(二) 工程主要任务和作用

1、工程主要任务：

2、工程作用：

(三) 工程设计主要内容

1、初步设计批复文件(附件上传)：

2、设计标准、规模及主要技术经济指标

工程等别为____等,主要建筑物级别为____级,次要建筑物级别为____级,设计洪水标准采用____年一遇,校核洪水标准采用____年一遇;主要技术经济指标:

3、主要建设内容及建设工期：

4、工程投资及投资来源

工程批复概算总投资_____万元，其中中央补助_____万元，
省级补助_____万元，市级补助_____万元，其余资金_____万元由_____自筹。共完成投资_____万元，其中建安工程_____万元。

(四) 工程建设有关单位及责任人：(签字后上传)

1、工程参建单位

项目法人：

法人代表：

设计单位：

法人代表：

施工单位：

项目经理：

监理单位：

项目总监：

质量检测单位：

检测负责人：

运行管理单位：

负责人：

2、质量和安全监督机构：

负责人：

(五) 工程施工过程

1、 工程开工与完工时间：

2、 重大设计变更情况：

(六) 工程完成情况和完成的主要工程量：

二、工程验收及鉴定情况：

（一）单位工程完工验收：（上传完工验收鉴定书）

（××××单位工程）于_____年__月__日，由项目法人组织设计、施工、监理、运行管理等单位进行了完工验收，评定该单位工程质量等级为_____。

（二）专项验收：（若有附件上传）

三、历次验收及相关鉴定提出问题的处理情况：

四、工程质量：

（一）工程质量监督：

1、质量监督机构意见：

2、质量与安全管理：

（二）工程项目划分概述：

（三）工程质量评定概述：

五、概算执行情况：

（一）投资计划下达与资金到位：

（二）投资完成及交付资产：

（三）预计未完工程投资及预留费用：

（四）结余资金：

（五）竣工财务决算报告编制、项目所在地财政部门的审核
意见：（上传财政部门的审核意见）

六、工程尾工安排：

七、工程运行管理情况：

（一）管理机构情况：（上传县级政府确认运行管理单位批复文件）

（二）工程移交：

八、意见和建议：（项目法人竣工验收前自查是否还存在尾工、隐患、资料不完整等问题）

九、结论：

十、附表与附件：（上传）

（一）竣工验收委员会委员签字表

（二）被验单位及法人代表签字表

（三）其他附件

工程建设管理工作报告表

附件一

一、 工程基本概况：（上传项目建设前照片）

二、 工程建设简况：（上传项目建设后工程区俯视图及主要建筑物照片）

三、 项目建设管理：

（一）投资管理：

概算总投资：_____其中：中央补助_____万元，省级补助_____万元，市级配套：_____万元，县级配套：_____万元，自筹_____万元。

（二）质量与安全管理：（上传项目划分与质量评定汇总）

（三）建设进度管理：

（四）合同管理：（设计变更情况及上传相关附件）

（五）工程完工验收：

四、竣工财务决算编制与竣工财务审核情况：（附件上传）

本项目概算批复_____ 万元，至 _____年 __月 __日，项目业主共支付施工单位建安工程 _____万元，概算批复与完成投资对比情况如下：

五、工程尾工安排：

六、经验与建议：

七、项目法人的机构设置及主要工作人员：（附件上传）

建设单位（盖章）： _____

_____年_____月_____日

工程设计工作报告表

附件二

一、设计工作总结：（含设计变更情况）

二、工程评价：（是否满足设计要求）

三、 经验与建议：

四、设计机构设置和主要工作人员情况表：（附件上传）

设计单位（盖章）：_____

_____年____月____日

工程施工管理工作报告表

附件三

一、合同项目建设内容：

二、施工质量与安全管理：

(一) 合同项目划分与单位、分部工程质量评定汇总表：

单位工程名称	分部工程名称	单元工程名称	单元工程个数	单元工程自评等级			分部工程自评质量等级
				合格个数	其中优良个数	优良率 %	
小计							

(二) 质量检测情况：（若有资料上传）

(三) 安全管理情况：

(四) 存在的质量问题：

三、进度管理：（提前或拖延）

四、合同管理：（完成工程量及设计变更与实际结算情况）

五、经验与建议：

六、施工项目经理及有关人员情况：（上传项目经理任命书）

七、项目主体工程竣工图：（上传）

施工单位（盖章）：_____

_____年____月____日

工程建设监理工作报告表

附件四

一、监理过程

(一) 工程质量控制：

本工程发出通知单共_____份，其中隐患整改_____份，停工_____份，（附件与汇总表上传）；

单位工程名称	分部工程名称	单元工程名称	单元工程个数	单元工程复评等级			分部工程复评质量等级
				合格个数	其中优良个数	优良率 %	
	小计						

(二) 投资控制：

工程中标价_____万元，合同价_____万元，
 施工单位送审价_____万元，实际完成审核价 _____万元。

(三) 进度控制：

(四) 合同管理：（包括重大设计变更）

二、 监理效果：

三、 经验与建议

四、项目总监理工程师及监理工程师情况：（上传总监任命书）

监理单位（盖章）：_____

_____年_____月_____日

工程质量监督报告表

附件五

一、工程项目质量监督人员：

二、工程项目划分确认与质量评定核备（定）汇总：（附件上传）

三、竣工验收前抽检情况：

四、工程质量事故和缺陷处理：

五、工程质量结论意见：

质量监督单位（盖章）：_____

_____年_____月_____日

运行管理工作报告表

附件六

一、 运行管理情况

(一) 运行管理机构、人员和经费情况：（上传县级政府批复文件）

运行管理单位为 _____，人员_____人。经费来源为_____。

(二) 工程移交：

本工程竣工验收后经_____文批复，于____年____月____日移交_____管理。

二、 工程初期运行及效益：

(一) 工程初期运行情况：

(二) 工程观测、监测情况：

三、 意见和建议

运行管理单位（盖章）： _____

_____年____月____日